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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. Настоящие нормы устанавливают время, необходимоедля выполнения всего комплекса работ по монтажу строительных
конструкцийнадземной части промышленных зданий и сооружений *, определяемое с учетомоптимальной организационно-
технологической последовательности проведения работ,существующего уровня строительной техники и технологии,
примененияпрогрессивных форм и методов организации, эффективных материалов и конструкций,и предназначены для
плановых органов, финансирующих банков, органовматериально-технического снабжения, заказчиков и подрядчиков,
проектныхорганизаций, а также для органов контроля и надзора за строительством.

_____________

* В дальнейшем «объекты».

 

2. Нормы должны использоваться при разработке ТЭО(ТЭР), проектов организации строительства и производства работ,
проектов плановматериально-технического обеспечения и проектов планов подрядныхстроительно-монтажных работ.

Обеспечение объектов строительства капитальнымивложениями, проектно-сметной документацией, материально-
техническими итрудовыми ресурсами должно осуществляться в объемах и сроки, обеспечивающиесоблюдение настоящих
норм.

3. Нормы включают в себя общую продолжительностьстроительства объекта, продолжительность подготовительного
периода монтажастроительных конструкций, сроки поставки конструкций, продолжительность монтажастроительных
конструкций.

В графе 4 таблицы указаны начало и окончания срокапоставки конструкций на строительную площадку. В графе 5 указаны:
над чертой –продолжительность монтажа несущих и ограждающих конструкций, под чертой –порядковые месяцы начала и
окончания его выполнения. В графе 6 указаноколичество монтажных кранов, одновременно работающих на возведении
объекта примонтаже строительных конструкций его надземной части.

4. Работы подготовительного периода, необходимые длявыполнения монтажа строительных конструкций, включающие
устройствоприобъектного склада, площадок для укрупнительной сборки, обустройство монтажныхгородков и т.п., не входят в



продолжительность монтажа строительных конструкцийи должны быть выполнены не позднее его начала, указанного в
нормах.

5. Нормы предусматривают, что при общем объеме работпо монтажу каркаса одноэтажных промышленных зданий из
металлоконструкций массойдо 300 т или сборных железобетонных конструкций объемом до 500 м3нулевой цикл с
устройством дороги под монтажный кран к моменту начала монтажадолжен быть полностью выполнен. Для объектов с
большими объемами монтажных работпо возведению каркаса к моменту начала их осуществления должен быть
выполненнулевой цикл под одну монтажную захватку (температурный блок).

6. Начало монтажа строительных конструкций, указанноев нормах, исчисляется с момента приемки нулевого цикла
монтажной организацией,осуществляющей возведение надземной части объекта.

Окончание монтажа строительных конструкций оформляетсяактом приемки, составляемым генподрядчиком и заказчиком.

7. Настоящие нормы предусматривают: обеспечениеритмичной комплектной поставки металлических и сборных
железобетонныхконструкций, включая конструкции для встроенных помещений; применение методовконвейерного и
крупноблочного монтажа строительных конструкций.

8. Заказные спецификации на металлоконструкции должныбыть выданы не позднее чем за 9 мес. до начала срока их
поставки, указанного внормах. 

9. Продолжительность монтажа строительных конструкцийобъектов, мощность (или другой показатель) которых отличается
от приведенной внормах и находится в интервале между ними, определяется методом линейнойинтерполяции.

10. Продолжительность монтажа строительных конструкцийобъектов, возводимых в северных и восточных районах страны и
местностях,приравненных к ним, в горных местностях с высотой 1500 м над уровнем моря иболее, в районах пустынь и
полупустынь, характеризуемых средней температуройвоздуха в июле более 27°С и количеством осадков менее 300 мм в год,
а также всейсмических районах, устанавливается в соответствии с общими положениями СНиП1.04.03-85 «Нормы
продолжительности строительства и задела в строительствепредприятий, зданий и сооружений».

11. Продолжительность монтажа строительных конструкцийобъектов, не приведенных в нормах, определяется проектами
организациистроительства и производства работ.

№

п/п

Объект Нормы продолжительности, мес Количество
крановОбщая

продолжительность
строительства

Подготовительный
период монтажа

Поставка
конструкций

Монтаж
конструкций

Черная металлургия
1 Агломерационная фабрика на две

агломерационные машины, площадь
спекания агломерационных машин
312 м2. Мощность 6 млн. т
агломерата в год. Агломерационный
корпус:

     

 первый пусковой комплекс на одну
агломерационную машину
мощностью 3 млн. т агломерата

21 0,8 5 - 15 11

7-17

5

 второй пусковой комплекс на одну
агломерационную машину
мощностью 3 млн. т агломерата

12 0,5 2 - 8 7

4-10

5

2 Кислородно-конвертерный цех. Три
конвертера вместимостью 300-500 т с
УНРС (МНЛЗ). Мощность 10 млн. т/год:

     

 первый пусковой комплекс
(конвертеры № 1 и 2 с УНРС).
Мощность 5 млн. т/год

36 1,5 7 - 28 22

10-31

7

 второй пусковой комплекс (конвертер
№ 3 с УНРС). Мощность 5 млн.т/год

18 0,8 3 - 12 10

5-14

6

3 Фабрика окомкования концентрата.
На две машины полезной площадью
по 520 м2. Мощность 7 млн. т
окатышей в год. Корпус окомкования и
обжига:

     

 первый пусковой комплекс на одну
машину мощностью 3,5 млн.т/год

30 1 6 - 23 18

9-26

5

 второй пусковой комплекс на одну
машину мощностью 3,5 млн.т/год

26 0,8 4 - 19 16

7-22

5

4 Трубопрокатный цех. Мощность 1000
тыс.т/год:

     

 первый пусковой комплекс с
установкой стана и отделения
отделки. Мощность стана до 1000
тыс.т, отделения отделки до 450 тыс.т

42 1,5 7 - 24 18

10-27

6

 второй пусковой комплекс отделения
отделки мощностью до 450 тыс.т

30 0,8 5 - 19 15

8-22

5

Машиностроение
1 Универсальный корпус высотой 20 м

без подвала. Грузоподъемность
мостовых кранов до 50 т. Каркас из
металлоконструкций. Общая площадь

     



корпуса, тыс.м2:
 10 14 0,5 2 - 8 7

5-11

2

 20 18 0,8 2 - 9 8

5-12

2

 40 21 0,8 3 - 12 10

6-15

2

 50 23 1 4 - 15 12

7-18

3

 60 25 1 4 - 17 14

7-20

3

 70 27 1 4 - 19 16

7-22

3

 105 31 1,3 4 - 23 20

7-26

4

2 Инженерный корпус
(заводоуправление, лаборатория,
конструкторский отдел). Каркас из
сборных железобетонных конструкций.
Общая площадь, тыс.м2:

     

 3 8 0,5 3 - 5 3

4-6

1

 5 9 0,5 3 - 6 4

4-7

1

 10 10 0,5 3 - 7 5

4-8

1

 15 12 0,5 3 - 8 6

4-9

1

 20 14 0,5 3 - 10 8

4-11

1

3 Инженерно-лабораторный
многоэтажный корпус с подвалами.
Каркас из сборных железобетонных
конструкций. Общая площадь, тыс.м2:

     

 10 16 0,8 5 - 10 6

6-11

1

 15 19 0,8 5 - 13 9

6-14

1

 20 22 1,0 6 - 17 12

7-18

1

 25 24 1,2 7 - 19 13

8-20

1

Химическая промышленность
1 Производство слабой азотной

кислоты. Главный производственный
корпус. Каркас смешанный. Мощность,
тыс.т/год:

     

 120 (один агрегат) 12 0,5 1 - 6 6

4 - 9

1

 240 (два агрегата) 18 0,5 2 - 9 8

5 - 12

1

 380 (один агрегат) 24 0,8 4 - 11 88

7-14

1

2 Завод по производству труб и деталей
трубопроводов из поливинилхлорида.
Мощность 25 тыс.т/год. Площадью
производственного корпуса 7870 м2,
объем 67425 м3, оснащен грузовыми
лифтами. Каркас смешанный

20 0,5 2 - 8 9

5-13

2

3 Производство ударопрочного
полистирола. Мощность 100 тыс.т/год.
Главный производственный корпус.
Каркас смешанный

28 0,8 5 - 18 14

8-21

2

4 Производство капроновой технической
нити. Мощность 50 тыс.т/год. Главный
производственный корпус. Каркас
смешанный

48 1,5 7 - 33 27

10-36

4



Легкая промышленность
1 Хлопкопрядильная фабрика кардного

прядения. Главный производственный
корпус. Каркас из сборных
железобетонных конструкций.
Мощность, тыс. прядильных мест:

     

 12 21 0,8 7 - 15 9

8-16

2

 20 26 1,0 9 - 19 11

10-20

3

2 Ткацкая фабрика по производству
хлопчатобумажный суровых тканей.
Главный производственный корпус.
Каркас из сборных железобетонных
конструкций. Мощность:

     

 500 ткацких станков АТПР 23 0,8 7 - 16 10

8-17

3

 1000 ткацких станков АТПР 33 1,0 7 - 20 13

9-21

3

3 Фабрика бельевого трикотажа.
Главный производственный корпус.
Каркас из сборных железобетонных
конструкций. Мощность 9 млн.
изделий в год

24 1,0 6 - 14 9

7-15

3

4 Обувная фабрика. Главный
производственный корпус. Каркас из
сборных железобетонных конструкций.
Мощность, млн. пар обуви в год:

     

 0,5 16 0,5 4 - 8 5

5-9

1

 1 18 0,5 4 - 9 6

5-10

1

 2 22 0,5 4 - 10 7

5-11

1
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